

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Златоустовского городского округа
по инфраструктуре

В.В. Бобылев

02.08.2021 г.

**ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ на 2021 год***

№ п/п	Наименование предприятия	Котельные	Период останова 2021 год
1.	ООО «Теплоэнергетик»	Котельная № 1** (пр. Гагарина, 3 мкр-н)	02 августа – 15 августа
		Котельная № 2** (пр. Гагарина, 1 мкр-н, 2 мкр-н)	21 июня – 04 июля
		Котельная № 3 (район Демидовки, кв. Медик)	09 августа – 22 августа
		Котельная № 4 (центр старого города; ул. К. Маркса 4, 8, 11, 12, 13; ул. Бр. Пудовкиных 3, 4, 6, 7; ул. Б. Ручьева 1, 3, 5, 7; Трамвайный проезд 3)	14 июня – 27 июня
		Котельная № 5 (район ж/д вокзала)	09 августа – 22 августа
		Котельная № 6 (пос. Строителей)	09 августа – 22 августа
		Котельная № 8 (ул. Спортивная)	05 июля – 18 июля
		Котельная пос. Дегтярка	02 августа – 15 августа
		Котельная с. Веселовка	май (по окончании отопительного периода) до начала отопительного периода
		Котельная пос. Центральный	
		Котельная № 9 (ул. Октябрьская)	
2.	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	(ул. К. Маркса, ул. Нижне-Заводская, Северо-Запад, кв. Матросова, ул. Керамическая, ул. Б. Ручьева, поселок метзавода (ТП-1, 2))	19 июля – 02 августа
3.	АО «Златмаш»	Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Верхней зоны» (ул. Горького, ул. 50 лет Октября, ул. Полетаева, ул. Тульская, ул. Чкалова, ул. Просвещения, ул. Маяковского, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Некрасова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Матросова, ул. Менделеева, ул. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Луначарского, кв. Березовая роща)	22 июля – 04 августа
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Средней зоны» (ул. Дворцовая (кроме 7, 7а, 7б, 11, 13, 22а, 24а, 30); ул. Грибоедова (кроме 1а, 1а, 3, 3а, 3б); ул. Шишкина 2, 8; ул. Радищева; ул. Урицкого 1, 3, 3а, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; ул. Островского 13; ул. Тургенева (кроме 3, 5, 7), ул. Ухтомского (частный сектор), ул. Урицкого (частный сектор), ул. Попова (частный сектор),	01 июня – 15 июня

		ул. Грибоедова (частный сектор))		
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Нижней зоны» (ул. Зелёная, ул. Шишкина (кроме 2, 8); ул. Островского (кроме 13); ул. Грибоедова 1, 1а, 3, 3а, 3б; пр. Мира 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26; пр. Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. 40 лет Победы 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13; ул. Тургенева 3, 5, 7; ул. Дворцовая 22а, 24а; ул. Олимпийская, 2, 2а, 8, 20)	05 июля – 19 июля	
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «5-го микрорайона» 5-й мкр-н; 4 мкр-н, ул. Ю-Есаульская; ул. 40 лет Победы (кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13); пр. Профсоюзов, 1, 3, 5, 7, 9; детский сад 47, магазин «Дом», ул. Олимпийская, 3, 9, 12, 14, 15, 21; ул. Уральская; ул. Урицкого (кроме 1, 3, 3а, 30); ул. Дворцовая 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; Комсомольский пос., 19, 20; пр. Мира, 28, 30: МКД № 2 5 мкр-н; пос. Айский, 1, 4; ул. Шишкина, 17	09 августа – 23 августа	
		Полный останов ТЭЦ с отключением магистралей пара и тепловой энергии	с 00 ⁰⁰ до 12 ⁰⁰	11 июня 14 июня
			с 00 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰	31 июля 04 августа
		Полный останов НФС и насосных станций 1-го и 2-го подъемов (питьевое водоснабжение)	с 00 ⁰⁰ до 24 ⁰⁰	12 июня с 00 ⁰⁰ до 24 ⁰⁰ 31 июля
4.	ООО «НПП «ТехМикс»	Котельная (ул. Аносова, 175)	май (по окончании отопительного периода) до начала отопительного периода	
5.	ЗТУ Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»	Котельная ст. Златоуст (ул. с 1-ой по 6-ю Нижне-Вокзальные, ул. К. Заслонова, ул. Карькова, ул. Мамина-Сибирияка) Котельная ст. Аносово Котельная ст. Уржумка (ул. Привокзальная)	май (по окончании отопительного периода) до начала отопительного периода	
6.	ООО «УралТехСервис»	Котельная (квартал Молодежный, д. 3)	12 июля – 25 июля	
7.	ООО «Златоустовский Водоканал»	Полный останов НФС на пр. им. Ю.А. Гагарина	с 8.00 ч. до 24.00 ч. 11 августа	
		Полный останов НФС на р. Большая Тесьма	с 8.00 ч. до 24.00 ч. 14 июля с 8.00 ч. до 24.00 ч. 18 августа	

* в графике возможны изменения по результатам закупочных процедур на капитальный ремонт тепловых сетей, проводимых МУП «Коммунальные сети» ЗГО.

** многоквартирные дома с № 14 по № 24 3 мкр-на пр. Гагарина: период останова на ремонт с 19.07.2021 г. по 01.08.2021 г.

График составлен в соответствии с предоставленными графиками предприятий - поставщиков тепловой энергии и питьевой воды.